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PP GEMEINDE
Im Budget der Gemeinde Gelterkinden

sind im Jahr 2019 260°000.- fiir die Planung
Parkplatz Wolfstiege reserviert.
>Ausfuhrung voraussichtlich nach
Erstellung TCG-Projekt.
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AUSSENPLATZE
416.50

TENNISHALLE
417.60




UG 1:500

TCG 2020
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, TCG 2020 EG 1:200
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SCHNITT 1 | AUSSENPLATZE
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SCHNITT 2 | TERRASSE
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SCHNITT 3 | CLUBHAUS/HALLE
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SCHNITT 4 | HALLE



e — | TCG 2020 SCHNITT 5
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SCHNITT 5 | LANGSSCHNITT
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TERMINPROGRAMM 2019

17-71 | Tennisclub Gelterkinden TCG 2020 Marz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Peter V6limin AG 05.03.2019 KW 1011 12|13 |14 | 15| 16|17 | 18| 19| 20| 21| 22|23 | 24| 25|26 |27 |28|29|30|31|32|33|34|35(36|37|38|39|40|41|42|43 | 44|45 |46 | 47| 48|49 |50 | 51

4.22 Vorstudi fahren id Variante 3+3

Baukommissionssitzung 15 BK 16 05.03.2019

Genehmigung Steuerungsausschuss 18.03.2019

Genehmigung GV 2019 GV 2019 22.03.2019

4.31 Vorprojekt

Ausarbeitung Vorprojekt Peter Vollmin AG

Vorprojekt Fachplaner

4.32 Bauprojekt

Ausarbeitung Bauprojekt PV AG / Fachplaner

Baukommissionssitzung Fachplaner Projektteam BK17

4.33 bewilligungsverfahren

Anpassungen, Ausarbeitung Baueingabe PV AG / Fachplaner

Baukommissionssitzung Bauprojektm, KV BK18

Freigabe, Unterschriften Projektteam/Projektleiter

Baueingabe
Baueingabe-Beurteilung / Zwischenbericht BIT T

Baubewilligung voraussichtlich BIT -

4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe Peter V6llmin AG

Ausschreibungen Phase 1 (Rohbau 1)

Baukommissionssitzung Ausschreibung BK19

Baukommissionssitzung Vergaben BK20

4.51 Ausfiihr Peter Vélimin AG

Werkplane, Detailplane

Baukommissionssitzung Ausfiihrt inn

BK21

4.52 Ausfithrung

Baubeginn Rohbau 1 - N

(vorbehiltlich bewilligung)

Fasnacht

Schulferien

Sommer
Herbst

er

Ferien Martin Ferndndez

Peter Vélimin - -
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